

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ ЦРР ДС №58

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	20.11.2013	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Разработка и утверждение плана подготовки педагогов к реализации направлений ФГОС ДО	20.11.2013	зам.заведующего, ст.воспитатели	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План подготовки
План подготовки педагогов к реализации направлений ФГОС ДО					
	Семинар «Изучаем «Закон об образовании в Российской Федерации»»	апрель, 2013	зам.заведующего	Повышение компетентности педагогов по данному вопросу	Конспект семинара, ЦОР
	Собеседование по Программе «Истоки» с включением вопросов по содержанию «Закона об образовании в РФ»	август, 2013	зам.заведующего, ст.воспитатели	Выявление уровня подготовленности педагогов	Информационная справка
	Педагогические часы по блокам «Знакомство с проектом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	16.09.13 – 27.09.13	зам.заведующего, ст.воспитатели	Информирование педагогов о содержании ФГОС ДО	ЦОР
	Методический совет № 1 1. Преобразование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и новыми СанПин. 2. Формирование рабочей группы по разработке модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	октябрь, 2013	заведующий, зам.заведующего, ст.воспитатели	Создание рабочей группы	Приказ о формировании ВТГ, протокол
	Организация работы по переработке	ноябрь-декабрь 2014	заведующий, зам.заведующего,	Создание образовательной программы ДОУ	Проект программы

	образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС	года	ст. воспитатели		
	Утверждение Образовательной программы ДОУ на педагогическом совете ДОУ	17.12.2014	заведующий, зам.заведующего, ст. воспитатели	Образовательная программа	Протокол педсовета
	Методический совет № 2 Отчет рабочей группы по разработке модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Определение перспектив (корректировка планов).	апрель, 2014	заведующий, зам.заведующего, ст.воспитатели	Модель образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Письменный отчет
	Семинар «Изучаем и работаем по ФГОС ДО», «Профессиональный стандарт учителя 2013»	февраль, 2014	ст.воспитатели	Уточнение смысловых понятий	Конспект, ЦОР
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО	декабрь, 2013-май, 2014	ст.воспитатели	Банк данных	Материалы интернет ресурсов
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	постоянно в методических кабинетах блоков	ст.воспитатели	Повышение компетентности педагогов по данному вопросу	Материалы интернет ресурсов
	Объединенный педагогический совет «Систематизация условий развития коммуникативной компетентности воспитанников в познавательно-исследовательской деятельности» 1.Представление модели организации познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС ДО	апрель, 2014	ст.воспитатели	Повышение компетентности педагогов по данному вопросу	Конспект, ЦОР
	Собеседование по Программе «Истоки» с включением вопросов по	август, 2014	ст.воспитатели	Выявление уровня подготовленности педагогов	Информационная справка

	содержанию ФГОС ДО				
	Формирование временных творческих групп по уточнению и разработке методического обеспечения образовательного процесса по образовательным областям	январь-май, 2014	ст.воспитатели	Методическое обеспечение образовательного процесса	Календарно-тематические планы, конспекты НОД
	Разработка методических рекомендаций по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс	февраль, 2014	ст. воспитатели	Выстраивание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Методические рекомендации

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	01.12.13	заведующий, зам.заведующего	Получение объективной информации о кадровом составе	Информационная справка
2	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников по внедрению ФГОС ДО	01.12.13	заведующий, зам.заведующего	Подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО	План-график
3	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	2013, 2014, 2015	заведующий, зам.заведующего	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО, 2013 – 5% 2014 - 50% 2015 - 45%	План-график

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	ежегодно до 25.08.2014; 25.08.2015	заведующий, зам.заведующего	Получение объективной информации о кадровом составе	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.п.)	ежегодно до 01.01.2016	заведующий, зам.заведующего	Приведение в соответствие материально-технической базы	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными	ежегодно	заведующий	Оснащенность методических кабинетов необходимыми учебными, справочными пособиями,	Информационная справка

	ресурсами ООП.			художественной литературой	
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	весь период	заведующий, зам.заведующего, ст.воспитатели	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «Изучаем ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	весь период	заведующий, зам.заведующего, ст.воспитатели	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «Изучаем ФГОС ДО»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	01.12.2013	зам.заведующего, ст.воспитатели	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Обновление новостной ленты на сайте ДОУ, информация о ходе и результате внедрения ФГОС ДО в разделе сайта «Педагогам»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	20.08.2014	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОУ)	Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2013,2014, 2015 годов	заведующий, зам.заведующего, ст.воспитатели	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Информационные бюллетени в разделе сайта «Родителям»